Azienda Regionale per I'Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d'Aoste

Programma opere pubbliche del’ARER - anno 2023

Nellambito del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2023/2025 dellARER,
coerentemente al POA aziendale definito in attuazione degli indirizzi programmatici fissati dalla
Regione, si prevede nell’annualita 2023 la realizzazione degli interventi di seguito descritti.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DELL'ARER ANNO 2023

1. Programma Superbonus: Prosecuzione lavori 13 Comparti gia affidati; Affidamento lavori n.2
comparti residui; Affidamento incarichi professionali per Collaudo lavori (n.8 comparti); Esecuzione
quota 60% lavori entro 30 Giugno 2023 per ogni Comparto d’intervento (n.3 Stati d’avanzamento
lavori); Completamento lavori entro 30 Ottobre/Novembre 2023 (n.2 Stati d’avanzamento lavori);
Collaudo dei lavori;

2. Programma PINQUA: Completamento trasferimento diritto superficiario da Comune di Aosta -
Verifica, validazione e approvazione Progettazione Definitiva complessiva; Trasmissione a MIT
documentazione Fase B; Affidamento Progettazioni esecutive (Giugno 2023); Predisposizione
documentazione gare (Settembre 2023); Affidamento lavori

3. Programma Superbonus — Quartiere Cogne: Affidamento lavori n. 7 Comparti di attuazione;
Affidamento incarichi professionali per DL, CSE e Collaudo lavori (n.7 comparti); Esecuzione quota
60% lavori entro 30 Giugno 2023 per ogni Comparto d’intervento (n.3 Stati d’avanzamento lavori);
Completamento lavori entro 30 Dicembre 2023 (n.2 Stati d’avanzamento lavori);

4. Programma Sicuro, Verde e Sociale — quota finanziata: Affidamento lavori; Esecuzione lavori
(60%);

5. Programma Sicuro, Verde e Sociale — quota NON finanziata: Espletamento procedure di gara;
Affidamento lavori; Esecuzione lavori (30%);

6. Accordo quadro Manutenzione Straordinarie: Espletamento procedure di gara; Affidamento
lavori; Esecuzione lavori;

7. Accordo quadro Manutenzione Straordinaria — sfitti (eventuale): Espletamento procedure di
gara; Affidamento lavori; Esecuzione lavori (20%);

8. Rifacimento reti di scarico orizzontali fino alla rete comunale AOSTA — comparti Giacchetti e
Stura-Filippini: Affidamento Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e CSE; Espletamento
procedure di gara e Affidamento lavori; Consegna ed esecuzione dei lavori;

9. Sostituzione serramenti esterni in n.7 fabbricati collocati in condomini misti amministrati
esternamente siti in AOSTA — fabbricati Nuova Stura, Fresia alte, via Brocherel 7/3 e via Parigi
198: Espletamento procedure di gara; Affidamento lavori; Consegna e avvio dei lavori (60%);

10. Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di n.10 alloggi di ERP AOSTA — c.so XXVI febbraio
n.23: Affidamento Progettazione Definitiva e Esecutiva; Espletamento procedure di gara
Affidamento lavori; Consegna e avvio dei lavori.

La DGR 1586 del 12/12/2022 ha approvato le seguenti schede:
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PROGRAMMA “SUPEREONUS"
1 Comuni di Aosta, Verres, Aymavilles, Morgex, Chatillon,
Issogne, Pont Saint Martin, Pontboset
Programma di Rigualificazione energetica da eseguirsi su 22 fabbricati
TIPOLOGIA in diversi Comuni del territorio regionale.
INTERVENTO Interventi da eseguirsi usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al D.L.
34/2020, articolo 119, convertito in Legge 77/2020.
PROPRIETA’ ARER - in diritto di superficie
IMPORTO DI : . ; . : ;
REALIZZAZIONE € 20.000.000,00  Stima di massima del finanziamente necessario
Fondi ARER della Valle d’Aosta € 20.000.000,00
Fondi derivanti da:
- per importi cedibili (circa 17,5 milioni) : apertura di credito in
conto corrente e acquisizione del credito d'imposta di cui al d.l.
HINANZIAMENTE n.34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla I. n.77 del
17/07/2020, stipulata con BANCA POPOLARE DI SONDRIO
S.CPA
- per importi non cedibili (circa 2,5 milioni): prestito breve stipulato
con BCC
a) Prosecuzione lavori 13 Comparti gia affidati;
b) Affidamento lavori n.2 comparti residui;
c) Affidamento incarichi professionali per Collaudo lavori (n.8 comparti);
AZIONI d) Esecuzione quota 60% lavori entro 30 Giugno 2023 per ogni
PREVISTE Comparto d'intervento (n.3 Stati d'avanzamento lavori);
e) Completamento lavori entro 30 Ottobre/Novembre 2023 (n.2 Stati
d'avanzamento lavori);
f) Collaudo dei lavori

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA DELL'ABITARE
2 (Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020)
AQOSTA - QUARTIERE COGNE -

Programma PINQUA - Riqualificazione urbanistica, sociale ed economica

TIPOLOGIA del Quartiere Cogne in Comune di Aosta con interventi di ristrutturazione,
INTERVENTO risanamento, manutenzione ed ampliamento da condursi sui fabbricati e
sulle aree esterne dell’intero quartiere.

COMUNE di AOSTA (Spazi pubblici)

EROERIETA ARER - Fabbricati - In diritto di superficie
RSE%S;JE € 19.275.000,00 Stima di massima del finanziamento necessario

a) € 14.957.988.09 Progetto Pingua di cui alla DGR 270/2021

b) € 1.202.593,91 Fondi Statali MIT

c) € 1.316.722,40 Fondi Comune di Aosta (demolizione grattacielo)
FINANZIAMENTO | ) ¢ 1'797.336.09 Fondi ARER

- Completamento trasferimento diritto superficiario da Comune di Aosta

- Verifica, validazione e approvazione Progettazione Definitiva
complessiva;

- Trasmissione a MIT documentazione Fase B

- Affidamento Progettazioni esecutive (Giugno 2023)

- Predisposizione documentazione gare (Settembre 2023);

- Affidamento lavori

AZIONI
PREVISTE
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PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI FABBRICATI DI E.R.P.
3 (Art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. "Superbonus”)
AOSTA - QUARTIERE COGNE -
Programma di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di
TIPOLOGIA c.a 500 unita abitative — localizzate all'interno del Quartiere Cogne - e non
INTERVENTO | interessate direttamente dal programma PINQUA di cui alla scheda 2.
{Comparti Liconi, Stura, Filippini, Giacchetti)

PROPRIETA’ ARER - Fabbricati - In diritto di superficie
IMPORTO DI : y ; : .
REALIZZAZIONE € 25.100.000 Stima di massima del finanziamento necessario
a) € 17.430.873,98 Fondi derivanti da linea Cassa Depositi e Prestiti su
110%
b) € 7.601.297.94 Fondi derivanti da Mutuo chirografario Cassa Depositi e
Presiti

Con riferimento alle risorse di cui alle lettere a) ed b) sono previsti oneri a carico
FINANZIAMENTO | del Bilancio della Regione per il triennio 2023/2025 ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 8/2022: euro 772.000 per 1'anno
2023 (prenotazioni nn. 2474/23, 2475/23, 2476/23, 2477/23, 2478/23), euro
615.000 per I'anno 2024 (prenotazioni nn. 1165/24, 1166/24, 1167/24, 1168/24) ed
euro 524.000 per 'anno 2025 (prenotazioni nn. 441/25 e 442/25) a1 sensi della
DGR n. 854 del 25/07/2022);

a) Affidamento lavori n. 7 Comparti di attuazione;

b) Affidamento incarichi professionali per DL, CSE e Collaudo lavori (n.7
AZIONI Eospext) : ; :

PREVISTE c) Esecuzione quota 60% lavori entro 30 Giugno 2023 per ogni Comparto

d'intervento (n.3 Stati d'avanzamento lavari);

d) Completamento lavori entro 30 Dicembre 2023 (n.2 Stati d'avanzamento

lavori);

SICURO, VERDE E SOCIALE: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBELICA

(D.L. n. 59 del 06/05/2021
Intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Programma di recupero e riqualificazione per la
TIPOLOGIA INTERVENTQO | manutenzione straordinaria di n.56 unita abitative situate nel
Comune di Aosta

PROPRIETA’ ARER
IMPORTO DI
REALIZZAZIONE €.2.703.657,43

€.2.703.657,43 - DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n.59,

con anticipazione di fondi Arer (circa 946.000 eurc)
FINANZIAMENTO relativamente alle annualita 2025 e 2026 (Provvedimento
dirigenziale n. 5311 del 15.09.22)

" Affidamento lavori
AZIONI PREVISTE

"~ Esecuzione lavori (60%)

101



Azienda Regionale per I'Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

SICURO, VERDE E SOCIALE: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBELICA

(D.L. n.59 del 06/05/2021
Intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Programma di recupero e rigqualificazione per la
TIPOLOGIA INTERVENTO | manutenzione straordinaria di n.17 unitad abitative distribuite
su tutto il territorio regionale

PROPRIETA ARER

IMPORTO DI

REALIZZAZIONE €.1.137.500,00

€.1.137.500,00 —riallocazione di fondi ARER gia destinati, il
FINANZIAMENTO tutto nel contesto di eventuale possibilita di imodulazione di
altre operazioni

Espletamento procedure di gara
AZIONI PREVISTE - Affidamento lavori
" Esecuzione lavori (30%)

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Intero TERRITORIO REGIONALE

Stipula di un accordo quadro con operatore economico
qualificato per I'esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria su fabbricati e aree pertinenziali di proprieta

TIPOLOGIA INTERVENTO

del’ARER.
PROPRIETA’ ARER
IMPORTO DI
REALIZZAZIONE € 1.080.000,00
FINANZIAMENTO € 1.080.000,00 - fondi ARER

Espletamento procedure di gara
AZIONI PREVISTE " Affidamento lavori
" Esecuzione lavori
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EVENTUALE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI STRAORDINARIE
DEDICATO ESCLUSIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE DI ALLOGGI SFITTI

Intero TERRITORIO REGIONALE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Eventuale stipula di un accorde quadro con operatore
economico qualificato per l'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria dedicato esclusivamente alla
manutenzione di alloggi sfitti finalizzata alla riassegnazione
da Bando Regionale, per circa n.30 alloggi, a seguito di
apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

PROPRIETA’ ARER
IMPORTO DI
REALIZZAZIONE € 1.080.000.00

FINANZIAMENTO

€ 1.080.000,00 - finanziamento regionale con assestamento

AZIONI PREVISTE

Espletamento procedure di gara
| Affidamento lavori
" Esecuzione lavori (20%)

Rifacimento reti di scarico orizzontali fino alla rete comunale
AOSTA - comparti Giacchetti e Stura-Filippini

TIPOLOGIA INTERVENTO

Lavori di manutenzione straordinaria per il completo
rifacimento della rete orizzontale di scarico,
dall'intercettazione delle colonne esistenti fino all'allaccio alla
rete fognaria comunale su venti scale dislocate in sei
fabbricati siti in Comune di Aosta — comparti Giacchetti e
Stura-Filippini.

PROPRIETA ARER
IMPORTO DI € 610.000,00 Stima di massima del finanziamento
REALIZZAZIONE necessario

FINANZIAMENTO

€ 610.000,00 - fondi ARER al netto di eventuali residui da
Fondi alienazioni Comune di Aosta (L.R. 3/2013)

AZIONI PREVISTE

Affidamento Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e
CSE

Espletamento procedure di gara e Affidamento lavori

Consegna ed esecuzione dei lavori
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Sostituzione serramenti esterni in n.7 fabbricati collocati in condomini misti
g amministrati esternamente

AOSTA - fabbricati Nuova Stura, Fresia alte, via Brocherel 7/3 e via Parigi 198

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni e delle ante di

oscuro o avvolgibili in n.76 alloggi ubicati in sette edifici siti in
TIROLOCU\ INTERVENTC Comune di Aosta — fabbricati Nuova Stura, Fresia alte, via
Brocherel 7/3 e via Parigi 198.

PROPRIETA' ARER

IMPORTO DI € 1.005.000,00 Stima di massima del finanziamento
REALIZZAZIONE necessario
FINANZIAMENTO € 1.005.000,00 - fondi ARER

Espletamento procedure di gara
AZIONI PREVISTE Affidamento lavori
Consegna e awvio dei lavori (60%)

Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di n.10 alloggi di ERP
AOSTA - c.s0 XXVI febbraio n.23

Ristrutturazione edilizia complessiva del fabbricato ‘ex sede’
dellARER, sito in Aosta, c.so XXV| febbraio 23, per la
realizzazione di n.10 alloggi di Edilizia Residenziale

10

TIPOLOGIA INTERVENTO

Pubblica.
PROPRIETA’ ARER
IMPORTO DI
REALIZZAZIONE € 1.300.000,00

€ 450.439,50 - delibera CIPE n.127 del 22.12.2017

FINANZIAMENTO € 849.560,50 - riallocazione di fondi ARER gia destinati, il
tutto nel contesto di eventuale possibilita di rimodulazione di
altre operazioni

Affidamento Progetiazione Definitiva e Esecutiva
AZIONI PREVISTE Espletamento procedure di gara Affidamento lavori
Consegna e avvio dei lavori
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